

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ระยะเวลา											
	1 พ.ย. 65	8 พ.ย.65	15 พ.ย.65	22 พ.ย.65	6 ก.พ.66	13 ก.พ.66	20 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	6 มี.ย.66	14 มี.ย.66	22 มี.ย.66	30 มี.ย.66
	8 พ.ย. 65	15 พ.ย.65	22 พ.ย.65	29 พ.ย.65	10 ก.พ.66	17 ก.พ. 66	25 ก.พ. 65	3 มี.ค.66	13 มี.ย.66	21 มี.ย.66	29 มี.ย.66	7 ก.ค.66
1) ครั้งที่ 1												
1.1) สํารวจความต้องการวัสดุจากสาขาวิชา	↔											
1.2) รวบรวมเอกสาร สืบราคาจัดหาร้านที่จะซื้อ		↔										
1.3) ดำเนินการจัดซื้อ			↔									
1.4) รับของ/เบิกของ				↔								
2) ครั้งที่ 2												
1.1) สํารวจความต้องการวัสดุจากสาขาวิชา					↔							
1.2) รวบรวมเอกสาร สืบราคาจัดหาร้านที่จะซื้อ						↔						
1.3) ดำเนินการจัดซื้อ							↔					
1.4) รับของ/เบิกของ								↔				
3) ครั้งที่ 3												
1.1) สํารวจความต้องการวัสดุจากสาขาวิชา									↔			
1.2) รวบรวมเอกสาร สืบราคาจัดหาร้านที่จะซื้อ										↔		
1.3) ดำเนินการจัดซื้อ											↔	
1.4) รับของ/เบิกของ												↔

หมายเหตุ การจัดซื้อวัสดุจะดำเนินการปีงบประมาณละ 3 ครั้ง โดยเริ่มจัดซื้อช่วงเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน